


































Asiasanat: aikataulu, muutos, korjausrakennus 
____________________________________________________________________ 
 
Opinnäytetyössä käsiteltävä kohde on 1950 luvulla valmistunut täystiilirakenteinen 
koulurakennus joka peruskorjataan rakenteellisesti ja taloteknisesti. Rakennuksen 
pinta-ala 3174 m² ja tilavuus 12057 m³. Rakennus on perustettu kallion päälle ja kel-
larikerros on louhittu kallion sisään.  
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ja analysoidaan työnalkaessa laadittujen aikataulujen 
pitävyyttä sekä ja analysoidaan muutoksiin johtaneita syitä. Tarkemmin analysoidaan 
aikataulun kohdat, joissa kohdattiin sen suuruisia ongelmia ja yllätyksiä, jotka johti-
vat kyseisen työvaiheen viivästymiseen. Työn tarkoituksena on saada luotua jo aika-
taulutusvaiheeseen käsitys siitä mitä ongelmia kokoluokaltaan suuren korjausraken-
nushankkeen työn aikana saattaa rakenteet ja ympäristö huomioiden tulla.  
Opinnäytetyön tekijä työskenteli työmaalla rakennustyönjohtajana mikä osaltaan aut-
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This thesis deals with schoolhouse which has been finished the 1950s. Schoolhouse is 
a full brick-built house and it renovates from structural and technical building system 
points of views. House is 3174 square metres in area and volume is 12057 cubic me-
tres. Building has been set up on the rock and the basement has been mined inside the 
rock. 
 
The aim of this thesis is to investigate and analyse how the timetables (drawn up in the 
beginning) hold up and analyse the reasons for changes. Parts of timetables which had 
bigger problems like problems that caused delays, were analysed more thoroughly. So 
the main aim of this thesis was to create already in the beginning understanding and 
conception of possible problems which might come out while dealing with large ren-
ovation works and same time to notice works and surroundings.  
 
The author of this thesis worked in the building site as a building manager which as 
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1  JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään koulurakennuksen peruskorjaushankkeen aikatau-
lutusta ja aikataulumuutoksien syitä. 
 
Työn tarkoitus on käsitellä ne aikataulun kohdat, mitkä jouduttiin työn aikana aikatau-
luttamaan uudelleen hankkeen aikana ilmenneiden asiakirjapuutteiden, suunnitelma-
ristiriitojen ja urakoitsijoista johtuvien seikkojen vuoksi sekä pohtia mahdollisia kor-
jauskeinoja vastaavanlaista tilannetta varten tuleviin korjaushankkeisiin. 
 
Kohde sijaitsee Kokemäellä ja sen rakennuttajana toimi Kokemäen kaupunki. Koh-
teessa tehtiin perusteellinen tilojen korjaus ja osittainen käyttötarkoituksen muutos, 








2.1 Aikataulun laadinta 
Korjausrakennushankkeen työnsuunnittelu sisältää uudiskohteen työnsuunnittelusta 
poikkeavia erityispiirteitä. Nämä erityispiirteet aiheutuvat olevasta rakennuksesta ja 
mahdollisesta käytöstä työn aikana. Korjausrakennustyö sisältää kolme työvaihetta: 
purku, kunnostus ja uuden rakentaminen. Tämän kohteen sijainti rakennetussa ympä-
ristössä vaati erityissuunnittelua. (Ratu Aikataulukirja 2016, 45) 
 
Korjausrakennushankkeen aikataulutuksessa tulee ottaa huomioon mahdollisesti ra-
kenteista, ympäristöstä sekä käytetyistä materiaaleista aiheutuvia ongelmia, kuitenkin 
siten, että kyseessä olevan hankkeen toteutus pysyy annetun urakka-ajan sisällä, tämä 
seikka tekee korjausrakennushankkeen aikataulutuksesta haastavampaa, kun uudisra-
kennushankkeen aikataulutus on. (Ratu Korjaustöiden laatu 2011, 21) 
 
 Korjausrakennushankkeeseen ryhdyttäessä tulisi olla tiedossa mahdolliset haitta-ai-
neet, rakenteiden heikkoudet ja riskikohdat sekä ympäristön tuomat haasteet. Esimer-
kiksi louhintaa suunniteltaessa viereiset rakennukset tulee kartoittaa. Kaikki edellä 
mainitut seikat tulee huomioida aikataulua laadittaessa. (Korjausrakentamisen tuotan-
nonsuunnitteluohje, Ratu S-1231, 5) 
 
Yleisaikataulun tarkoitus on kuvata hankkeen kulkua, sillä mitoitetaan myös resurs-
seja, joten se toimii lähtötietona työvoima-, hankinta- ja kalustosuunnitelmille, sekä 
tarkemmille viikko-, päivä- ja rakennusvaiheaikatauluille. (Ratu Aikataulukirja 2016, 
30) 
 
Tarkennetun työvaiheaikataulun laadinta aloitettiin, kun työmaalle päästiin purkutöi-
hin, käytössä oli tarjousvaiheessa käytössä olleet ja työn alkaessa tarkentuneet arkki-
tehti- ja rakennesuunnitelmat. Ensin laadittiin yleisaikataulu (liite 1.), joka jaettiin ali-
urakoitsijoille. Yleisaikataulua korjattiin ja tarkennettiin tiettyjen tekniikoiden omien 
työvaiheiden vaatimien aikavälien mukaan.  
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Työmenekit (T4) aikatauluun laskettiin aikataulukirjan ohjeen mukaan (Ratu Aikatau-
lukirja 2016). Aikataulun pohjana on käytetty TALO 90 nimikkeistöä, jonka pohjalta 
on helppo muodostaa työvaiheaikataulut. 
 
 työmenekit T4 on kokonaisaika joka sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit, joka 
saadaan kertomalla työvuoroaika T3 ja työvaiheen lisäajat TL3. (Rakennustöi-
den menekit 2015, 10) 
 
Hankkeen aikataulua suunnitellessa määritellään aluksi, miten paljon rakentamiseen 
on aikaa käytettävänä. Tämän jälkeen hanke jaotellaan osiin ja tehtäviin. Hankkeen 
töille määrätään työjärjestys ja ne tahdistetaan eli sovitetaan työvaiheet keskenään si-
ten, että sellaiset työvaiheet mitkä häiritsevät toisiaan eivät ole päällekkäin käynnissä 
sekä ryhmitellään. Tehtävistä laaditaan aikataulu, jonka vaiheiden toteutuskelpoisuus 
tarkistetaan. (Korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluohje, Ratu S-1231, 5). 
 
Korjausrakentamisen tuotantosuunnitteluohjeessa numero 1231 kerrotaan seuraavaa:  
 "Korjauskohteiden aikataulusuunnittelumenetelmiä ovat muun muassa kokonaistila-
järjestely, käyttäjän määrittämä korjauskohde, toistuva tilakorjaus tai pieni korjaus-
kohde. Tuotantomenetelmän valintaan vaikuttavat kohteen koko, korjausaste ja koh-
teen käyttö korjaustyön aikana". (Korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluohje, 
Ratu S-1231, 5). 
 
Korjausrakennuskohteiden aikatalutuksessa huomioitavia asioita: 
 kohteissa esiintyy purku-, tuenta- ja vahvistamistöitä. (Korjausrakentamisen 
tuotannonsuunnitteluohje, Ratu S-1231, 5).  
 kohteeseen tulee tilapäisiä asennuksia ja rakennuksia. (Korjausrakentamisen 
tuotannonsuunnitteluohje, Ratu S-1231, 5) 
 korjausaste vaihtelee kohteen sisällä(Korjausrakentamisen tuotannonsuunnit-
teluohje, Ratu S-1231, 5).  
 vanhojen rakenteiden kuntoa ei välttämättä tunneta. (Korjausrakentamisen tuo-
tannonsuunnitteluohje, Ratu S-1231, 5) 
 työkohteet ovat ahtaita. (Korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluohje, Ratu 
S-1231, 5) 
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 tilakohtainen sallittu rakennusaika on tyypillisesti lyhyt. (Korjausrakentamisen 
tuotannonsuunnitteluohje, Ratu S-1231, 5) 
 kiinteistössä asutaan tai työskennellään työn aikana. (Korjausrakentamisen 
tuotannonsuunnitteluohje, Ratu S-1231, 5) 
 käyttäjien muutot ja tarpeet. (Korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluohje, 
Ratu S-1231, 5) 
 
Korjaustyön läpimenoaikaa voidaan pienentää 
 valitsemalla korjaustoimiin esimerkiksi matala korjausaste eli korjaamalla vain 
välttämättömät rakennusosat ja järjestelmät 
 valmistelemalla tilat hyvin esimerkiksi siirtämällä rakennusosia pois korjatta-
vista tiloista 
 käyttämällä nopeasti kovettuvia korjausmassoja ja pikabetonia (taulukko 1) 
(Korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluohje, Ratu S-1231, 5) 
 
Yksittäisen korjaustyön läpimenoaikaa voidaan pienentää myös tuotantomenetelmä 
valinnoilla (taulukko 1) valitsemalla esimerkiksi kylpyhuoneisiin ja keittiöihin tois-
tuva tuotantomenetelmä. (Korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluohje, Ratu S-
1231, 5) 
 
2.1.1 Käsitteet ja lyhenteet 
Käsitteet  
Ajoitus: 
 "Tehtävän tai tehtäväryhmän kestoajan sekä aloitus- ja lopetusajankohtien 
Määritys". (Ratu Aikataulukirja 2016, 51) 
Kokonaisaika 
 "työnvaiheaika sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit, myös 





 "Aikaväli, jonka sisällä tehtävän alkamista ja päättymistä voidaan siirtää 




 "Kertoo sen aikamäärän, mitä tarvitaan koko suoritteen/työn tekemiseen". 
(Ratu Aikataulukirja 2016) 
 
Kokonaistyömenekki 
 "ilmoitetaan työntekijätuntina (tth). Jos esimerkiksi kahden työntekijän 
työryhmä työskentelee 4 tuntia, on yhteensä kulunut 8 työntekijätuntia". (Ratu 
Aikataulukirja 2016, 51) 
Kriittinen polku 
 "Käsittää tehtävät, joissa ei ole pelivaraa, eli tehtävien ajoituksen muutos 
vaikuttaa aina hankkeen kestoon". (Ratu Aikataulukirja 2016, 51) 
Kriittinen tehtävä 
 "Tehtävä, jonka kestoa ei voida muuttaa vaikuttamatta hankkeen kestoon ja 
Valmistumishetkeen". (Ratu Aikataulukirja 2016, 51) 
Normaalikesto 
 "Hankkeen rakennussuunnitelmien ja tavanomaisen kireystason mukainen 
rakennusaika kuukausina, josta on vähennetty kesälomakuukaudet ja ennalta 
tiedetyt keskeytykset". (Ratu Aikataulukirja 2016, 51) 
Rakennusosa 
 "nimikkeistön mukainen rakennuksen fyysinen osa, joita ovat 
alueosat, talo-osat ja tilaosat". (Ratu Aikataulukirja 2016, 51) 
Resurssi 
 "Suoritteen valmistamiseksi tarvittava panos tai tuotannontekijä. Rakennus-
hankkeen resursseja ovat esimerkiksi työvoima, materiaalit ja kalusto". (Ratu 
Aikataulukirja 2016, 51) 
Riippuvuus 
 "Tehtävien välisen järjestyksen määräävä ehdoton tai valittu rajoitus, joka voi 
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 "Toiminnan määrällinen aikaansaannos, esimerkiksi tehty laudoitusmäärä 
neliöinä tai raudoituksen määrä kiloina. Suoritemäärän mittausperusteena 
on määrälaskentaohje". (Ratu Aikataulukirja 2016, 51) 
Suoriteyksikkö 
 "Suoritemäärän mittayksikkö, esimerkiksi m2, m³, kpl, jm, kg". (Ratu Aika-
taulukirja 2016, 51) 
Suurtehtävä 
 "Ajallisesti lähellä toisiaan toteutettavien työvaiheiden muodostama työkoko-
naisuus, jonka tekee sama työryhmä. Suurtehtävän sisältämiä työvaiheita 
kutsutaan alatehtäviksi". (Ratu Aikataulukirja 2016, 51) 
Tahdistus 
 "Resurssien, lähinnä työryhmän ja tehtävän työsisällön suunnittelu siten, että 
tahdistavat työt toteutuvat annetun aikataulun puitteissa". (Ratu Aikataulukirja 
2016, 51) 
Työkohde 
 "Työkohde on kohteen osa, jossa on kerrallaan vain yksi tehtävä käynnissä". 
(Ratu Aikataulukirja 2016, 52)  
Työlaji 
 "järjestelmän tuotantonimikkeistön mukaan työlajeja ovat esimerkiksi 
betonirakentaminen, eristäminen ja pintarakentaminen". (Ratu Aikataulukirja 
2016, 52) 
Työmaatehtävät 
 "järjestelmän mukaan työmaatehtävät käsittävät työmaan hallinnon, 
työnaikaiset asennukset ja rakennukset, työmaatekniset rakennusaputyöt 
ja huollon, käyttöaineet ja energian, nostot ja siirrot, työkalut ja -tarvikkeet, 
laadunvalvonnan ja mittauksen, talvilisätyöt sekä työmaan erityiskulut". (Ratu 
Aikataulukirja 2016, 52)  
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Työmenekki 
 "Aika, jonka työntekijä, työryhmä tai kone tarvitsee yhden suoriteyksikön 




T3-aika, tehollinen aika, työvuoroaika 
 "T3-ajat ovat tavoitteellisia työmenekkejä, jotka eivät sisällä yli tunnin kestä-
viä häiriöitä tai keskeytyksiä. Tehollista aikaa käytetään rakentamisvaiheaika-
taulujen, viikkoaikataulujen ja tehtäväsuunnitelmien tehtävien kestoja lasket-
taessa". (Ratu Aikataulukirja 2016, 52)  
T4-aika, kokonaisaika 
 "Kokonaisaika eli työnvaiheaika sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit, myös 
tunnin mittaiset ja pidemmät työskentelyn keskeytykset. Kokonaisaikaa 
käytetään kustannusten arvioimiseen ja yleisaikataulujen laadintaan. T4 = 
TL3 × T3 eli kokonaisajat saadaan kertomalla työvuoroajat TL3-kertoimella". 
(Ratu Aikataulukirja 2016, 52)  
TL3-kerroin, työvaiheen lisäaikakerroin 
 "Työvaiheen lisäajat ovat vähintään tunnin pituisia työn keskeytyksiä, pieniä 
erillisiä työvaiheita tai koneiden ja laitteiden rikkoutumisia tai huoltoja,  
odotusaikoja, säähaittoja, tapaturmia tms. TL3-kerroin vaihtelee 1,10…1,30  
työlajista riippuen. Pakkaspäivät eivät kuulu työvaiheen lisäaikoihin". (Ratu 
Aikataulukirja 2016, 52). 
Työmenetelmä 
 "Työn tekeminen määrätyllä tavalla noudattaen määrättyä työjärjestystä ja 
Työnkulkua". (Ratu Aikataulukirja 2016, 52). 
Työnosa 
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 "Työlajin osa. Esimerkiksi muottityön työnosia ovat mittaus, muottien pysty-
tys sekä muottien purku ja puhdistus". (Ratu Aikataulukirja 2016, 52). 
 
Työntekijätunti (tth) 
 "Työntekijäkohtainen työtunti. Jos esimerkiksi kolmen työntekijän työryhmä 
työskentelee kaksi tuntia, on yhteensä kulunut kuusi työntekijätuntia". (Ratu 
Aikataulukirja 2016, 52). 
Työsaavutus 
 "Sovitun työryhmän aikayksikössä tuotettujen suoritteiden lukumäärä, esi-
merkiksi kpl/tv, m³/h. Työsaavutuksesta käytetään myös nimityksiä teho 
kapasiteetti. Yhden henkilön työsaavutus on työmenekin käänteisluku. 
Useamman henkilön työsaavutus puolestaan sen työryhmäkoon mukainen 
Kerrannainen". (Ratu Aikataulukirja 2016, 52). 
Työvuoro 
 "Tarkoittaa tavallisesti työaikaa 7:00-11:00 ja 12:00-16:00. Normaalityövuo-
ron pituus on 8 tuntia". (Ratu Aikataulukirja 2016, 52). 
 
Käytetyt lyhenteet selityksineen 
Työmenekit 
 tth/m² työntekijätuntia neliötä kohti 
 tth/100 m² työntekijätuntia 100 neliötä kohti 
 tth/kpl työntekijätuntia kappaletta kohti 
 tth/jm työntekijätuntia juoksumetriä kohti 
 tth/m työntekijätuntia metriä kohti 
 tth/rm² työntekijätuntia rakennusneliötä kohti 
 tth/m³ktr työntekijätuntia kiintotilavuutta kohti 
 tth/m³itd työntekijätuntia irtotilavuutta kohti 
 tth/muotti-m² työntekijätuntia muottineliötä kohti 
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 tth/m³ työntekijätuntia kuutiota kohti 
 tth/aukko-m² työntekijätuntia aukkoneliötä kohti 
 tth/elem. työntekijätuntia elementtiä kohti 
 tth/jäyk. työntekijätuntia jäykistettä kohti 
 tth/rak. työntekijätuntia rakennusta kohti 
 tth/krs työntekijätuntia kerrosta kohti 
 tth/bet-m³ työntekijätuntia betonikuutiota kohti 
 tth/as. työntekijätuntia asuntoa kohti 
 tth/ryhmä työntekijätuntia ryhmää kohti 
 tth/brm² työntekijätuntia bruttoneliötä kohti 
 tth/talvi-kk työntekijätuntia talvikuukautta kohti 
(Ratu Aikataulukirja 2016, 53) 
 
Työsaavutukset 
 m²/tv neliötä työvuorossa 
 rm²/tv rakennusneliötä työvuorossa 
 m³/tv kuutiota työvuorossa 
 kpl/tv kappaletta työvuorossa 
 jm/tv juoksumetriä työvuorossa 
 m³ktr/tv kiintokuutiota työvuorossa 
 m³itd/tv irtokuutiota työvuorossa 
 por./tv porausta työvuorossa 
 m/tv metriä työvuorossa 
 parv./tv parveketta työvuorossa 
 krs/tv kerrosta työvuorossa 
(Ratu Aikataulukirja 2016, 53) 
 
Työn kestot 
 tv/nost. työvuoroa nosturia kohden 
 tv/hissi työvuoroa hissiä kohden 
 TN/kk normaalikesto (kk) 
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(Ratu Aikataulukirja 2016, 53) 
 
Konetunnit 
 h/m tuntia metriä kohden 
 h/kpl tuntia kappaletta kohden 
 h/nost. tuntia nosturia kohden 
(Ratu Aikataulukirja 2016, 53) 
 
Muut lyhenteet 
 tt työntekijä 
 rm rakennusmies 
 tv työvuoro 
 KKH hydraulinen kaivukone 
(Ratu Aikataulukirja 2016, 53) 
2.1.2 Esimerkkilaskelma 
Mitoitetaan väliseinämuuraus yleisaikataulua varten. Kohteessa on 
tavoitelaskelmien mukaan Kahi runkopontti väliseinää 470 m² (kuva 1). 
 






T3 työmenekit ovat: 
 Käsin siirrot, lyhyt matka 0,10 tth / siirto 
 Rakennustelineet 0,20 tth / m² 
 Mittaus, väliseinä 0,06 tth / m² 
 Laastin valmistusta ei tässä kohteessa laskettu työmenekkeihin koska Kahi 
runkopontti kivet kiinnitettiin vaahdotettavalla kiviliimalla. 
 Ohutsauma muuraus 0,25 tth / m² 
 Lopettavat työt, välineiden puhdistus, siivous 0,01 tth / m² 
 T3 työmenekit yhteenlaskettuna 0,62 tth / m² 
 
 
Väliseinä muuraukselle on annettu Rakennustöiden menekit 2015 kirjassa TL3- lisä-
kerroin 1,10…1,30, valitaan lisäaikakertoimeksi lukujen välistä 1,20.  
 
Nyt tiedossa olevilla menekeillä voidaan laskea työvaiheen kokonaistyömenekki T4. 
 
T3 x TL3 = T4  0,62 tth / m² x 1,20 = 0,75 tth / m² 
 
Kokonaistyömenekki T4:n avulla lasketaan työvaiheen kesto aikataulua varten. 
 
470 m² x 0,75 tth / m² = 352,5 tth  352,5 / 8 = 44 tv  9 viikkoa 
 
Aikatauluun voidaan siis merkitä väliseinäsarakkeeseen muurattavien seinien osuu-
deksi 9 viikkoa. Työryhmiä lisäämällä voidaan lyhentää työvaiheen kestoa aikatau-
lussa, mikäli se on mahdollista toteuttaa siten, että esimerkiksi kaksi työryhmää työs-
kentelee yhtäaikaisesti.  
2.2 Tuotantomenetelmät 
Kokonaistilajärjestely 
Kokonaistilajärjestelyä vaativien kohteiden korjaus aste on yleensä korkea. LVIS-
järjestelmät uusitaan pääosin ja työt kohdistuvat usein myös runkoon, vesikattoon tai 
perustuksiin. Kohteen käyttö ei ole tällöin mahdollista, joten työ voidaan aikatauluttaa 
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vapaasti urakka-ajan puitteisiin. (Korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluohje, 
Ratu S-1231, 5) 
 
Sarjatuotantolohko 
Sarjatuotantolohko muodostetaan osakohteista, jossa korjausaste, tehtävät ja niiden 
suoritemäärät ovat kohtuullisen yhdenmukaiset. Osakohteiden työvaiheet valitaan si-
ten, että aloitetaan osakohteesta, jossa purkuvaihe on lyhin ja lopetetaan kohteeseen, 
jossa sisävalmisteluvaihe on lyhin. Sarjatuotantolohkon tehtävät ovat työvaiheita, ku-




Erityistuotantolohkoon valitaan korjausasteeltaan, työsisällöltään tai ajoitukseltaan 
muusta tiloista poikkeavat erityistilat. Erityistuotantolohkon tehtävät ovat tiloja tai ti-
lojen rakennusvaiheita, kuten keittiön työt tai hissikuilu. (Korjausrakentamisen tuo-
tannonsuunnitteluohje, Ratu S-1231, 5) 
 
Korjaus- ja uudisosa 
Korjauskohteessa, johon tehdään kokonaistilajärjestely, voi olla korjausosan lisäksi 
myös uudisosa. Korjaus- ja uudisosalle suunnitellaan yhteinen aikataulu, jos niiden 
rakennusaika on kohtuullisen yhdenmukainen. Uudisosaa käsitellään yhtenä tai use-
ampana lohkona. (Korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluohje, Ratu S-1231, 6) 
 
 
Osien työjärjestykseksi valitaan se, joka tarvitsee lyhimmän rakennusajan. Käytän-
nössä purkuvaihe on yleensä suhteessa lyhyempi kuin uudisosan perustus- ja runko-
vaihe, jolloin työt aloitetaan korjausosasta.  
Tehtävien väliset riippuvuudet analysoidaan vanhojen rakenteiden uusimis- ja korjaus-
töiden sekä erityistuotantolohkon osalta. (Korjausrakentamisen tuotannonsuunnitte-
luohje, Ratu S-1231, 6) 
 
Tässä opinnäytetyössä käsiteltävä hanke oli kokonaisjärjestelyä vaativa kohde, jossa 
korjausaste oli korkea. Kohteen LVIS-järjestelmät rakennettiin uudestaan sekä run-
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koon tehtiin muutoksia erinäisten aukkojen myötä. Rakennuksen ikkunat ja ovet vaih-
dettiin ja vesikatteeseen tehtiin uusia läpivientejä. Käsitellyssä hankkeessa oli myös 
erityistuotanto lohkoja, rakennukseen tehtiin esimerkiksi hissikuilu, erillinen hätäpois-
tumistie ja keittiö tehtiin uudestaan. Myös sarjatuotantolohkoja voitiin muodostaa hel-
posti, jokaisessa opetustilassa toistui sama kalustus sekä varustelu. 
2.3 Aikatauluun yleisimmin vaikuttavat tekijät 
 
Purkutyöt 
Purkutyö tehdään ennen muun työn aloittamista. Purkutyön häiriöpelivaraksi jätetään 
20-50 % purkuvaiheen kestosta. (Korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluohje, 
Ratu S-1231, 6) 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellyssä hankkeessa lopullinen purkutyön määrä oli isompi 
kuin alkuperäinen eikä 50% häiriöpelivara ollut riittävä. 
 
Lisätyöt 
Lisätöiden aikatauluvaikutus tarkistetaan aina. Lisätyö on suoritus, joka ei kuulu alku-
peräiseen urakkasopimuksen mukaan urakoitsijan työsuoritukseen. (Korjausrakenta-
misen tuotannonsuunnitteluohje, Ratu S-1231, 6) 
 




Muutostyöt eivät yleensä vaikuta aikatauluun, mutta ne tulee käsitellä tehtäväluette-
lossa. Muutostyö on sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta aiheutuva 
urakoitsijan suorituksen muutos. (Korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluohje, 
Ratu S-1231, 6) 
 
18 
Suuret lisä- ja muutostyöt lisätään tehtäväluetteloon uusina tehtävinä. pienet lisä- ja 
määrämuutokset eritellään ja lisätään tehtäväluetteloon vanhoihin tehtäviin tai muihin 
töihin. (Korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluohje, Ratu S-1231, 6) 
 
Mikäli ilmenee paljon lisä- ja muutostöitä 
 kohteeseen lisätään resursseja 
 yhdestä kohteesta tehdään korjaus tai 
 muodostetaan yksi tai useampi uusi tehtävä 
(Korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluohje, Ratu S-1231, 6) 
2.4 Korjausrakentamisen erityispiirteitä 
 
Korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluohje, Ratu S-1231 toteaa: "Korjausrakenta-
minen on uudisrakentamista enemmän kohteessa tehtävää käsityötä vanhan rakennuk-
sen ehdoilla. Korjaamisessa tulee vanhoista rakenteista johtuen enemmän työnaikaisia 
yllätyksiä ja ongelmatilanteita kuin uudisrakentamisessa (taulukko 1). Siksi yleinen 
käytäntö on, että suunnittelija käy purkutyön aikana työmaalla tarkistamassa jo tehty-
jen suunnitelmien sopivuuden kohteeseen ja tarkentaa korjaussuunnitelmat purkutöi-
den jälkeen todellista tilannetta vastaaviksi. Kokeneiden suunnittelijoiden resursseja 
tulee olla varattuna työnaikaiseen suunnittelutyöhön". (Korjausrakentamisen tuotan-
nonsuunnitteluohje, Ratu S-1231,1). 
 
Korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluohje, Ratu S-1231 toteaa: "Aikataulusuun-
nittelussa purkutöiden jälkeen jätetään häiriöpelivaraa, joka on 20-50 % purkutyön 
kestosta. Rakennuttajan tulee kustannussuunnittelussaan varautua työn- aikaiseen 
suunnitteluun sekä lisä- ja muutostöihin. Korjausrakentamisessa erityisesti purku- ja 
tuentatöihin liittyvät työjärjestykset edellyttävät työnaikaista suunnittelua, päätöksiä ja 











(Korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluohje, Ratu S-1231, 2) 
Erityispirre Vaikutus  tuotannonsuunnitteluun 
Vanhojen rakenteiden purku-, tuenta- ja vah-
vistustyöt 
- Yllätykset purkutöissä. 
- Lisä- ja muutostyöt ovat yleisiä ja vaikuttavat tuotannonsuunnitte-
luun. 
- Asbestipurkutyöt  aiheuttavat aina erityisjärjestelyjä . 
Korjausasteen vaihtelu kohteen eri osissa - Varmistetaan resurssien tasainen käyttö koko korjaustyön ajan. 
Vanhojen rakenteiden kuntoa ei aina tun-
neta eikä piilossa olevien vanhojen raken-
teiden toteutustapa ole aina tiedossa suun-
nitelmien puuttumisen tai virheellisyyden 
takia 
- Työn aikana joudutaan muuttamaan työjärjestystä tai tuotantomenetel-
mää. 
Työkohteiden ahtaus - Siirrot ja varastoinnit on suunniteltava huolellisesti. 
- Ahtaus aiheuttaa menetelmärajoituksia. 
Käyttäjien muutot - Käyttäjien muutotja tiedotus on suunniteltava. 
- Käyttäjälle aiheutettavat haitat minimoidaan:tilan korjausaikaa lyhenne-
tään ja käytetään vähemmän haittaa aiheuttavia menetelmiä. 
Tilapäiset asennukset ja rakenteet 
käyttäjiä varten 
- Tilapäisjärjestelyt 
- liikennejärjestelyt sisä- ja ulkopuolella 
- käyttäjien turvallisuus 
- pölyntorjunta sekä 
- LVIS- järjestel mien toiminta suunnitellaan. 
-  Käyttökatkokset minimoidaan. 
- Käyttäjien tiedotus suunnitellaan. 
Tilakohtainen sallittu rakennusaika usein lyhyt - Korjausaikaa lyhennetään suunnittelu- ja tuotantoratkaisuilla: 
- pyritään matalaan korjausasteeseen 
- käytetään nopeasti asennettavia ja kuivuvia materiaaleja 
- siirretääntyötä pois  käyttäjien tiloista. 
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3 MUUTOKSET AIKATAULUSSA 
3.1 Purku 
Purkutyön alkaessa havaittiin, että asbestikartoituksessa on puutteita. Yksi rakennuk-
sen kerroksista oli jäänyt kartoittamatta ja tästä kyseisestä osasta lähetettiin laborato-
rioanalyyseihin kiinnityslaastia sekä maalia, molempien tuloksien saapuminen viiväs-
tytti kyseisen kerroksen purkutöitä usealla viikolla. Näytteistä paljastui kiinnityslaas-
tin osalta asbestia ja maali sisälsi raskasmetallia (lyijyä), tämä aiheutti aikatauluun 
myös sen muutoksen, että kyseiset tilat osastoitiin ja työ suoritettiin asbestipurkuna ja 
työvaihe pidentyi.  
 
Suunnitelmien mukaiset työmenekit asbestin purussa: 
Seinien hionnat, tasoitteen jyrsinnät ja jätteen siirrot 0,64 tth/m² * 86 m² = 55,04 tth 
Osastointi 1 tv/kohde * 8 kohde = 8 tv 
Työryhmä 1 rm 
Yht. 55,04 tth / 8 tth = 6,9 tv 
6,9 tv + 8 tv = 14,9 tv  15 tv 
Yhteenlaskettu työmenekki pyöristetään ylöspäin, koska purkutyön jälkeen ennen 
osastoinnin poistoa kohdetta tuuletetaan yhden vuorokauden ajan.  
 
Lopullinen, toteutunut työmenekki asbesti purussa: 
Seinien hionnat, tasoitteen jyrsinnät ja jätteen siirrot 0,64 tth/m² * 132 m² = 84,48 tth 
Osastointi 1 tv/kohde * 13 kohde = 13 tv 
Työryhmä 1 rm 
Yht. 84,48 tth / 8 tth = 10,6 tv 
13 tv + 10,6 tv = 23,6 tv 
21 
 
Kuva 2. Uusien aukkojen ylityspalkeille tehdyt urat. 
 
Purkutyön edetessä rakenteiden sisältä paljastui asbestilla eristettyjä vanhoja putkilin-
joja, joita ei vanhoissa putkikuvissa ollut merkattu. Välipohjarakenteista paljastui pin-
noitteita purettaessa vanhoja vaurioita, joita korjattaessa oli käytetty riittämättömiä 
menetelmiä ja materiaaleja, näitä korjauksia ei myöskään oltu dokumentoitu eikä kor-
jauksista niin ollen ollut ennalta tietoa. Myös nämä aiheuttivat aikataulussa muutoksia. 
Purkutyön yhteyteen aikataulutettiin tekniikoiden vaatimien läpivientien ja uusien ovi- 
ja ikkuna-aukkojen teko (kuva 2), varsinkin tekniikoiden suunnitelmissa oli ristiriitai-
suuksia mikä aiheutti päällekkäisyyksiä suunnitelmissa. Tästä johtuen jouduttiin odot-
tamaan uusia suunnitelmia useampiviikko, odotusaikana tehtiin yhden tekniikan vaa-
timia läpivientejä kerroksiin. Kun uudet suunnitelmat saatiin työmaalle, havaittiin 
puutteita myös aikaisemmin tehdyissä reiteissä mikä aiheutti kokonaisen työvaiheen 
uudelleen suorittamisen ja ison määrän hukkareikiä.  
 
Suunnitelmien mukaiset työmenekit: 
Porareikä 50-400 mm, jätteen pois kuljetus, keskiarvo 0,25 tth/kpl * 120 kpl = 30 tth 
Työryhmä 1 rm 
30 tth / 8 tth = 3,75 tv 
 
Lopullinen, toteutunut työmenekki: 
Porareikä 50-400 mm, jätteen pois kuljetus, keskiarvo 0,25 tth/kpl * 240 kpl = 60 tth 
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Työryhmä 1 rm 
60 tth / 8 tth = 7,5 tv 
 
Purkutyön (kuva 3) edetessä paljastuneiden vaurioituneiden rakenteiden purku: 
Betonilattian piikkaus ja jätteiden siivous 0,40 tth/m² * 60 m² = 24 tth 
Työryhmä 2 rm 
24 tth / 2 / 8 tth = 1,5 tv 
 
Asbestipurku, putkieristeet: 
Eristeiden poisto ja jätteen siivous 0,25 tth/m * 80 m = 20 tth 
Työryhmä 1 rm 
20 tth / 8 tth = 2,5 tv 
 
Kuva 3. Purkutyötä. 
3.2 Maankaivuu ja louhinta 
Rakennuksen ulkopuolelle oli suunniteltu sadevesi- ja salaojajärjestelmä. Ulkoaluei-
den suunnitelmissa oli annettu korkeudet tarkastus- ja kokoajakaivoille, jotka saavut-
taaksemme täytyi tehdä louhintatöitä, alkuperäisessä tarjouspyynnössä oli otettu huo-
mioon louhintatöitä, mutta määrällisesti kuitenkin vain murto-osa todellisesta mää-
rästä, tästä johtuen maanrakennustyöt jouduttiin osin keskeyttämään siksi ajaksi, että 
uudet kustannukset hyväksytettiin tilaajalla. 
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Kuva 4. Sadevesi linjojen louhintaa. 
 
Rakennukseen oli suunniteltu rakennettavaksi hissi keskelle rakennusta, joka nousi 
kellarista ylimpään kerrokseen, sekä hätäpoistumislaajennus, joka tehtiin rakennuksen 
sivuun uudisrakennuksena. Hissin pohjan vaatima tila aiheutti myös louhintatyötä, 
joka oli haastavaa koska paikka oli keskeinen ja kantavien seinälinjojen ympäröimä. 
Laajennus oli suunniteltu tehtäväksi betonirakenteisena osin elementein ja osin paikal-
lavalettuna. Rakenteista johtuen laajennuksen perustukset oli suunniteltu syvälle maa-
han kallioon ankkuroitavaksi, mutta myös tällä kohtaa tontilla kallio oli liki pinnassa 
ja aiheutti perustusten tekoon viivästystä, koska uusia suunnitelmia jouduttiin odotta-
maan. 
 
Maanrakennustöissä jouduttiin aikataulullisesti muuttamaan lähes kaikki työvaiheet 
pidemmiksi, koska lähes jokaisessa kaivannossa jouduttiin louhimaan (kuva 4) kalli-
onpintaa alemmas. 
 
Suunnitelmien mukaiset työmenekit louhinnassa: 
Poraus ja panostus 0,24 tth/porareikä * 80 kpl = 19,2 tth 
Peittäminen ja räjäytys 1 tth/porareikä * 80 kpl = 80 tth 
Luoheen kuormaus 0,14 tth/kuorma * 8 kuormaa = 1,1 tth 
Työryhmä 2 rm 
Yht. (19,2 tth + 80 tth + 1,1 tth) / 2 rm / 8 tth = 6,27 tv 
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Lopullinen, toteutunut työmenekki louhinnassa: 
Poraus ja panostus 0,24 tth/porareikä * 640 kpl = 153,6 tth 
Peittäminen ja räjäytys 1 tth/porareikä * 80 kpl = 160 tth 
Luoheen kuormaus 0,14 tth/kuorma * 20 kuormaa = 2,8 tth 
Työryhmä 2 rm 
Yht. 316,4 tth / 2 rm / 8h = 19,8 tv 
3.3 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
Roskakatoksen perustukset oli määrä tehdä reunavahvisteisella laatalla, työ aikataulu-
tettiin tätä silmällä pitäen. Kallionpinta oli tällä osalla korkealla, joten tähän työvai-
heeseen jouduttiin tilaamaan uudet suunnitelmat, joka viivytti työnaloitusta. 
 
Hätäpoistumislaajennuksen perustukset oli määrä tehdä reunavahvisteisella laatalla, 
mutta tässäkin kohdassa kallionpinta oli korkeammalla, kun suunnitelmiin annetut 
perustuskorkeudet, joten tässäkin työvaiheessa jouduttiin tilaamaan uudet suunnitel-
mat. 
3.4 Runko- ja vesikattorakenteet 
IV-konehuoneen alkuperäisistä rakennesuunnitelmista päätettiin poiketa ja keventää 
suunnitelmaa, tässä vaiheessa jäi suunnitelmista pois vanhojen piippujen purku. Tämä 
aiheutti IV-suunnitelmiin poikkeavia rakenteet läpäiseviä reittejä, myös vesikatto jou-
duttiin läpäisemään useasta kohtaa. Kaikkineen nämä muutokset aiheuttivat aikatau-
luun suuria muutoksia. 
 
Suunnitelma muutosten aiheuttamien vesikaton läpivientien työmenekit: 
2 tv/kpl * 6 kpl = 12 tv 
Työryhmä 2 rm + 1 nosturi 
12 tv / 2 = 6 tv 
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3.5 Erityisikkunat 
Kulku hätäpoistumistielle oli jokaisen luokkasiiven kerroksen käytävän päädyssä. Pää-
tyyn oli purkuvaiheessa avattu isot käytävän kokoiset aukot, jotka oli määrä ummistaa 
palolasiovella ja paloikkunoilla (EI30). Osa näistä rakenteista oli tilattava erikoismit-
taisina koska suunnitelmissa olleet mitat eivät vastanneet todellisuutta. Kaikkien uu-
sien ikkunoiden kustannukset nousivat, joten nämä piti hyväksyttää tilaajalla, jonka 
päätöksenteko kesti pidempään, kun aikataulussa oli asennus aikataulutettu. 
3.6 Erityisovet 
Hätäpoistumistien ovet olivat suunnitelmissa puupalo-ovet, jotka päätettiin vaihtaa 
alumiinirunkoisiksi palolasioviksi (EI30), tästä aiheutuneet lisäkustannukset piti hy-
väksyttää tilaajalla, joka aiheutti asennusajankohdan viivästymisen. 
3.7 Kaiteet 
Hätäpoistumistien kaiteet oli mahdotonta asentaa arkkitehdin suunnittelemalla tavalla, 
tästä johtuen jouduimme tilaamaan uudet suunnitelmat kaiteiden mallista ja asennuk-
sesta. Tämä aiheutti kaiteiden valmistukseen ja asennukseen pitkän viiveen ja työvaihe 
päästiin aloittamaan myöhemmin. 
3.8 Hormit ja kanavat 
Suunnitelmissa olleet huonekorkeudet eivät vastanneet todellisia huonekorkeuksia, 
jonka vuoksi katossa alakaton yläpuolelle tarkoitetut kanavistot eivät mahtuneet suun-
niteltuun tilaansa. Niissä tiloissa missä alakaton korkeutta ei voitu laskea ikkunoiden 
yläreunan korkeuden vuoksi jouduttiin muuttamaan IV-suunnitelmia siten, että kana-
vakokoja pienennettiin tai vaihdettiin kantikkaisiin kanaviin. Osassa näistä tiloista tä-
mäkään ei ollut mahdollista, joten tekniikkaa jouduttiin koteloimaan huoneiden kat-
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toihin siten, että koteloiden alapinta oli ikkunan yläreunan alapuolella. Kaikkineen uu-
sien suunnitelmien sekä työmaallatehtyjen ehdotusten hyväksyttämisessä kului aikaa 
niin, että työvaiheet myöhästyivät. 
 
Lisätyönä tehtyjen kotelointien työmenekit: 
Koteloiden rungot ja levytys 0,56 tth/m² * 45 m² = 25,2 tth 
Työryhmä 1 + 1 rm 
25,2 tth / 2 rm / 8 tth = 1,6 tv 
 
IV-kanavien nousuhormien palo-osastoinneissa oli suunnitelmaristiriitaisuuksia ark-
kitehti- ja IV-kuvien välillä, näiden ongelmien ratkaisemiseen ja suunnitelmien yhden-
mukaistamiseen kului aikaa, joten työvaiheet viivästyivät. 
3.9 Sisäseinien pintarakenteet 
Seinäpinnat oli asiakirjoissa määrätty huoltomaalaamaan ja paikkatasoittamaan (kuva 
5) niiltä osin missä oli havaittavissa epätasaisuuksia. Seinien kunto oli kuitenkin niin 
heikko, että seinät päätettiin ylitasoittaa kauttaaltaan ja tämä aiheutti työvaiheen vii-
västymisen. 
Osa seinistä oli purkuvaiheessa jouduttu jyrsimään maalissa olleiden raskasmetallien 
vuoksi, joten nämä kyseiset seinät jouduttiin tasoittamaa useaan kertaan riittävän hy-
vän lopputuloksen aikaansaamiseksi. 
 
Kuva 5. Seinien pinnoitus. 
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Suunnitelmien mukaiset työmenekit: 
Kolojen paikkaus 0,040 tth/m² + osittainen tasoitus 0,030 tth/m² + tasoitteiden siirrot 
0,005 tth/m² + pohjamaalaus 0,026 tth/m² + viimeistelymaalaus 0,040 tth/m² + rajauk-
set 0,030 tth/m² * korjauskerroin 0,95 * 5000 m² = 812,25 tth 
Työryhmä 2 rm 
812,25 tth / 2 rm / 8 tth = 50,8 tv 
 
Suunnitelmamuutosten jälkeen toteutunut työmenekki: 
Kolojen paikkaus 0,040 tth/m² + pohjatasoitus 0,030 tth/m² + pintatasoitus ja hionnat 
0,040 tth/m² + tasoitteiden siirrot 0,005 tth/m² + pohjamaalaus 0,026 tth/m² + viimeis-
telymaalaus 0,040 tth/m² + rajaukset 0,030 tth/m² * korjauskerroin 0,95 * 5000 m² = 
1002,25 tth 
Työryhmä 2 rm 
1002,25 tth / 2 rm / 8 tth = 62,6 tv 
3.10 Hissit 
Rakennukseen oli suunniteltu henkilöhissi ja invahissi. Henkilöhissi oli keskeisesti ra-
kennuksen porrashuoneiden yhteydessä. Hissin pohja on rakennuksen kellarissa, jossa 
kallion pinta oli korkealla, suoraan vanhan laatan alla. Hissikuilun pohja jouduttiin 
louhimaan n 1.5 m kallion sisään. Louhintatyön jälkeen havaittiin, että kallion hal-
keamia pitkin kulkeutuu vettä hissikuilun pohjaa varten louhittuun tilaan. Työmaalla 
päätettiin asentaa salaojitus hissikuilun alle ja kuilun viereen tehtiin pumppukaivo, jo-
hon valumavedet johdettiin. Kuilun pohja valettiin osissa, pohjan ja seinämien liitos-
kotiin asennettiin injektointiletkut, jotka täytettiin valun jälkeen injektointimassalla 
vesitiiveyden varmistamiseksi.  
 
Suunnitelma muutosten tuomat työmenekit: 
Seinämän muotitus, siivumuotti 0,15 tth/m² * 12 m² = 1,8 tth 
Betonin pumppaus 0,33 tth/m³ * 2,4 m³ = 0,8 tth 
Tässä otettava huomioon betonin kovettuminen, tilasta johtuvista syistä muotti aukais-
tiin vasta 2 vuorokauden kuluttua. 
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Työryhmä 2 rm  
Yht. 1,8 tth + 0,8 tth / 2 rm / 8 tth = 0,16tv + 2 tv = 2,16 tv 
 
Hissikuilun yläosa on kanavatilassa, jonka korkeus oli matalampi, kun suunnitelmissa. 
Hissikuilun yläosan ja kanavatilan mataluus aiheutti sen, että kanavakokoja jouduttiin 
pienentämään.  
 
Hissin käyttöönottotarkastuksessa kävi ilmi, että hissikuilun ja hissikorin ollessa oma-
palo-osasto pitäisi hissikuluun tuoda korvausilmaa palopellillä varustetun venttiilin 
kautta, tätä asiaa ei oltu suunnitteluvaiheessa huomioitu, joten korvausilman johtami-
seen jouduttiin jälkikäteen asentamaan oma kanavisto viereisten tilojen kautta.  
 
Suunnitelma puutoksesta johtuneen kanaviston asennuksesta aiheutunut työmenekki: 
Porareikä Ø 125mm, reiän syvyys 500 mm 0,50 tth/reikä * 1 reikä = 0,5 tth 
Kanavan asennus, palopelti, päätelaitteet 1 tv 
Yht. 1.5 tv 
Kun puutteet tarkastuksessa havaittiin, jouduttiin osat ja työsuoritukset tilaamaan lisä-
työnä, tämä myös aiheutti osaltaan usean päivän viivästymisen työvaiheen lopetuk-
seen. 
4 YHTEENVETO 
4.1 Korjausrakennushankkeen aikataulutuksen onnistuminen 
Tässä opinnäytetyössä käsitellyssä hankkeessa oli selkeitä työvaiheiden viivästymisiin 
johtaneita syitä tarjouspyyntöasiakirjoissa, LVIS-suunnitelmissa ja rakenne- ja arkki-
tehtisuunnitelmissa. Myös aikataulutusvaiheessa pidetyissä urakoitsijapalavereissa 
olisi pitänyt pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijoiden ottaa tarkemmin huomioon suun-
nitelmien ristiriitaisuudet, sekä vaatia tilaajalta nopeampaa päätöksentekoa suunnitel-
mamuutosten läpiviennissä, kun muutoksia pyydettiin tiettyihin kohtiin. 
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Jotta tämä hanke olisi saatu vietyä läpi vaivattomammin olisi työn alkaessa pitänyt 
panostaa erityissuunnitelmien muutosten saantiin ja mahdollisuuksien mukaan lisätä 
purkuvaiheessa asbestipurkajien määrää. Tilaajan kanssa olisi pitänyt olla enemmän 
vuoropuhelua olemassa olevista ongelmista ja suunnittelijoiden käyntejä työmaalla 
olisi pitänyt lisätä varsinkin työn alkuvaiheessa. 
 
Valvojien osuus eri ammattiryhmien urakoissa on suuri tämän kokoluokan korjausra-
kennushankkeessa, tässä hankkeessa jokaisen ammattiryhmän valvojat tekivät yhteis-
työtä, mutta yhteyden pito työn tilaajaan olisi saanut olla aktiivisempaa. 
 
Tässä hankkeessa yllämainitut asiat olisi pitänyt saada heti asioiden tultua tietoon kun-
toon, että aikataulutus olisi onnistunut hankkeessa. Kokonaisuudessa hanke oli silti 
onnistunut ja lopputulos vastasi tilaajan, käyttäjän ja suunnittelijoiden käsitystä ko. 
kohteesta ja käyttäjä sai käyttöönsä varsin hienon ja nykyaikaisen koulun kaikkine ha-
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